Num. Ord.	Attività	Durata (giorni)	Ottobre						Ottobre						Ottobre						Ottobre						Ott./Nov.						Novemb			
			L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G
1	Impianto cantiere	5																																		
2	Tracciamento	1																																		
3	Scavo	6																																		
4	Fondazioni	12																																		
5	Predisposizione allacciamento	3																																		
6	Muri perimetrali portanti	10																																		
7	Intercapedine	4																																		
8	Soletta piano fuori terra	6																																		
9	Elevazione muratura portante	24																																		
10	Solaio primo piano	7																																		
11	Solaio copertura	8																																		
12	Manto di copertura	10																																		
13	Murature di tompagno	6																																		
14	Pareti interne	8																																		
15	Canale di gronda	4																																		
16	Impianti idrosanitari e di riscaldamento	12																																		
17	Impianto elettrico	18																																		
18	Intonaco e sottofondo del rivestimento	10																																		
19	Sottofondo pavimenti	10																																		
20	Pavimenti e rivestimenti	24																																		
21	Infissi esterni ed interni	8																																		
22	Smobilitazione cantiere	4																																		


re
Novembre
Novembre
Nov./Dic.
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dic./Gen.
Gennai
V S L M M G V S L M M G V S L M M G V S L M M G V S L M M G V S L M M G V S L M M G V S L M M G V S L M M G


io
Gennaio
Gennaio
Gen./Feb.
Febbraio
Febbraio
Febbraio
Feb./Mar.
Marzo
Marzo
V S L M M G V S L M M G V S L M M G V S L M M G V S L M M G V S L M M G V S L M M G V S L M M G V S L M M G


Marzo
Marzo
Mar./Apr.
Aprile
V S L M M G V S L M M G V S L M M G V S L M M G V S